

CALENDRIER PREVISIONNEL

mois 2020	AVRIL			MAI			JUN			JUILLET			AOÛT			SEPTEMBRE			OCTOBRE									
semaines	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
débutant le lundi	20.04	27.04	04.05	11.05	18.05	25.05	01.06	08.06	15.06	22.06	29.06	06.07	13.07	20.07	27.07	03.08	10.08	17.08	24.08	31.08	07.09	14.09	21.09	28.09	05.10	12.10	19.10	
01 Gros œuvre - Couverture - Carrelages																												
Installations de chantier																												
Etudes techniques	■	■																										
Gros œuvre																												
Démolitions			■	■																								
Ouvertures extérieures (modifications, bouchement, création)				■	■																							
Ouverture intérieure						■																						
Dallages							■	■		■																		
Scellements et divers																												
Enduits intérieurs																												
Réseaux																												
Tranchées réseaux extérieurs																												
Réseau EU intérieur																												
Réseau EU et regards extérieurs																												
Couverture																												
Démolition souche																												
Révision couverture - Sorties de toiture																												
Carrelages																												
Carrelage sol et plinthes																												
Carrelage mural																												
02 Menuiseries bois																												
Etudes techniques																												
Menuiseries extérieures	■	■																										
Reprises de plancher																												
Batis portes intérieures et trappes																												
Tablettes, plinthes et placards																												
Parquets																												
Vitrifications																												
Meubles cuisine																												
Habillages et finitions menuiseries																												
03 Cloisons Doublages Plafonds																												
Isolation thermique couverture																												
Plafonds et cloisons																												
Finitions et raccords sur enduits																												
04 Electricité																												
Etudes techniques	■	■																										
Installations de chantier																												
Diagnostic et déposes																												
Incorporations dallage																												
Incorporations élévations																												
Tableau																												
Appareillage, luminaires, finitions et essais																												
05 Plomberie Sanitaires Ventilation																												
Etudes techniques	■	■																										
Installations de chantier																												
Déposes																												
Incorporations dallage																												
Incorporations élévations																												
Réseaux apparents																												
Chaudière																												
Radiateurs																												
Appareils sanitaires, finitions et essais																												
06 Peintures																												
Peintures extérieures, persiennes et radiateurs																												
Peintures intérieures																												
Nettoyage de réception																												

préparation

O.P.R.
RECEPTION
LEVEE DES RESERVES